

## ПРЕФЕКТУ ВАО

Н.Н.Евтихиеву.

28 января 2010 г.

г. Москва.

В создавшейся ныне ситуации с решением вопросов завершения строительства многофункционального гаражного комплекса по адресу: Москва, 16-я Парковая ул., вл. 20-22 (многоэтажная стоянка на 2000 м.м.) считаем необходимым обратить Ваше внимание на следующее:

1. Многократно поднимался вопрос систематического информирования председателей 4-х ГСК о состоянии дел с подготовкой документов по завершению строительства многоэтажной стоянки.

С марта 2009 года мы не получили ни одного ответа на наши обращения, в том числе в Администрацию Президента РФ.

Префектурой ВАО и Управой района «Северное Измайлово» не проведено ни единого информационного совещания с председателями кооперативов о состоянии с подготовкой документов по возобновлению строительства.

Нам необходимо знать состояние дел и те препятствия, которые тормозят возобновление строительства многоэтажной стоянки, чтобы отвечать на многочисленные вопросы членов четырёх кооперативов.

Мы не имеем права пользоваться неофициальной информацией.

2. Протоколом совещания у Мэра Москвы 29.10.2009г. были даны поручения подготовить проекты:

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Распоряжение Правительства Москвы от 21.06.2005г. № 1113-РП;

дополнительного соглашения к инвестиционному контракту на строительство гаражных комплексов по адресам 16-я Парковая, 20-22;

--подобрать государственное унитарное предприятие г. Москвы для дальнейшей реализации инвестиционного контракта.

Протоколом совещания от 18.11.2009г. у Руководителя Департамента дорожно-мостового и инженерного строительства г. Москвы также были установлены сроки выполнения ряда поручений

Прошло три месяца—результаты выполнения поручений нам неизвестны.

3. По неофициальной информации, основным тормозом при подготовке документов по завершению строительства являются сейчас разногласия по вопросу компенсации СПФ «УЮТу» понесенных им затрат на реализацию инвестиционного контракта.

Хотелось бы, чтобы вопросы компенсации затрат «УЮТу» и подготовки документов по возобновлению строительства многоэтажной стоянки решались параллельно, и компенсация затрат «УЮТу» не тормозила бы оформление документов по завершению строительства многоэтажной стоянки.

На наш взгляд необходимо Ваше вмешательство в решение возникающих вопросов при подготовке документов для возобновления строительства многоэтажной стоянки и своевременного информирования председателей 4-х ГСК о состоянии дел.

Председатели правлений ГСК:

«Автолюбитель» «Мотор» «Северное Измайлово» «Спортивный-2»

Колосов А.А.

Савельев Е.Н.

Грецов Ю.В.

Митрохин А.М.

Исх. № 3/10 от 28 января 2010г.

*Вручено Н.Н. Евтихиеву  
на встрече с председателями  
4-х ГСК 28.01.2010г.*